




Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România  
Tel: +40-(0)-250-701200, Fax: +40-(0)-250-735030, e-mail: www.oltchim.ro  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991  
Cod unic de înregistrare: RO 1475261



## COMUNICAT DE PRESA

În conformitate cu programul de repornire etapizată a Instalațiilor din cadrul SC OLTCHIM SA – Platforma Industrială Rm. Valcea, aprobat de Consiliul de Administrație în data de 15 octombrie 2012 și prezentat Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, vă prezentăm etapele parcurse și programul pe perioada următoare, astfel:

1. În perioada 16 octombrie- 24 octombrie 2012 se derulează probele profilactice la instalațiile tehnologice și de utilități, probe de etanșitate și de funcționare în gol a echipamentelor dinamice;
2. De asemenea s-au introdus utilitățile pe magistralele și traseele tehnologice aferente Electrolizei cu Membrana (utilități importante, energie electrică 4 MW/h și abur 3 To/h).
3. În data de 22 octombrie 2012, începând cu ora 7,00 a fost pornit compresorul de comprimare clor – utilaj cheie în fluxul tehnologic- și va rămâne în stare de funcționare (pe recirculare), pe durata efectuării probelor în gol, până la data de 24 octombrie 2012, când va fi demarată efectiv activitatea de producție.
4. Începând cu data de 24 octombrie, prin punerea în funcțiune a secției Electroliza cu Membrana, se vor produce:
  - Lesie de soda 275 To/zi;
  - Clor 243 To/zi;
  - Acid clorhidric 100 To/zi;
  - Hipoclorit de sodium 60 To/ziproduse pentru care sunt asigurate materiile prime și utilitățile necesare.
5. În paralel cu punerea în funcțiune a secției Electroliza cu Membrana se execută activitățile necesare pregătirii pentru repunerea în funcțiune a Instalațiilor din cadrul Secției Electroliza cu Catod de Mercur, Secția Propenoxid, Secția Polieteri.  
Se estimează începerea producției la aceste instalații începând cu decada a doua a lunii noiembrie.

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. Mihai BĂLAN

