

30 decembrie 2020

COMUNICAT

Referitor la Contractul de achiziție publică nr.13384/2016, având ca obiect executarea proiectului la cheie "Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze", Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii asupra următoarelor:

Întrucât termenul de finalizare a lucrărilor care fac obiectul contractului menționat mai sus nu a fost respectat, acesta expirând la data de 26 decembrie 2020, ROMGAZ a decis să nu dea curs cererii înaintate de către Asocieria formată din DURO FELGUERA S.A. și S.C. ROMELECTRO S.A. prin care se solicita prelungirea acestui termen.

S.N.G.N. Romgaz S.A. va găsi soluțiile necesare finalizării și punerii în funcțiune a Centralei Termice Iernut și va informa în continuare piața cu privire la această investiție.

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU**